
NÚM. OBRA
OFICIO DE 

APROBACIÓN

EJERCICIO 

FISCAL
COSTO TOTAL APROBADO CONTRATADO EJERCIDO POR EJERCER

OFICIO DE 

CANCELACIÓN

AVANCE 

FÍSICO
OBSERVACIONES

2021-2K008D2-A-8306 2021 2,200,000.00$     2,179,668.02$     20,331.98$           2021-2K008D2-C-9258 

2021-2K008D2-A-8686 2021 1,250,000.00$     1,249,999.98$     0.02$                     2021-2K008D2-C-9259 

2

ADQUISICIÓN DE MATERIAL: PINTURAS, 

CEMENTANTES Y PÉTREOS PARA APLICACIÓN EN 

ESTRUCTURAS DE LA CD. DEPORTIVA

2021-2K008D2-A-8587 2021 327,153.87$                327,153.87$        327,145.25$         0% -$                       327,145.25$        8.62$                    

 CERTIFICADO DE 

TESORERIA NUM. 

050044 

100.00%
ADQUISICIÓN TERMINADA, APLICACIÓN EN 

PROCESO

3
REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE TENIS DE 

LA DEPORTIVA SUR
2021-2K008D2-A-8986 2021 1,161,094.27$            1,161,094.27$     1,033,379.48$      40% 413,351.79$         1,161,049.49$     44.78$                   2021-2K008D2-C-9690 100.00% TERMINADAS Y OPERANDO

4
ADQUISICIÓN DE MALLAS SOMBRAS PARA 

JUEGOS INFANTILES DEPORTIVA SUR
2021-2K008D2-A-8695 2021 185,600.00$                185,600.00$        185,000.00$         50% 92,500.00$           92,500.00$          600.00$                 2021-2K008D2-C-9834 100.00%

PENDIENTE DE PAGO $92,500.00 POR 

TERMINO DE LOS TRABAJOS

40% 1,372,031.76$      3,430,079.40$      

REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

DE LA ALBERCA SANTO NIÑO Y REHABILITACIÓN 

DE LA ALBERCA SANTO NIÑO 2DA ETAPA

martes, 1 de febrero de 2022

3,450,000.00$            

ANTICIPO

100.00%
TERMINADA Y EN ESPERA DE INICIAR 

OPERACIONES POR LA PANDEMIA COVID-19
1
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