

sábado, 31 de diciembre de 2022

NUM.	OBRA	OFICIO DE APROBACIÓN	EJERCICIO FISCAL	COSTO TOTAL	APROBADO	CONTRATADO	ANTICIPO	EJERCIDO	POR EJERCER	OFICIO DE CANCELACIÓN	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA ALTAMIRA	2022-2K00802-A-10140	2022	\$ 596,208.45	\$ 596,208.45	\$ 576,596.33	\$ 288,298.17	\$ 576,596.33		2022-2K00802-C-10513	100.00%	
		2022-2K00802-A-10143	2022	\$ 2,384,833.79	\$ 2,384,833.79	\$ 2,297,945.34	\$ -	\$ -				
2	REHABILITACIÓN DE CUATRO CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA ORIENTE SIGLO XXI	2022-2K00802-AM-10822	2022	\$ 203,071.23	\$ 203,071.23	\$ 203,071.23	\$ -	\$ -		2022-2K00802-C-10514	100.00%	SE RECHASA EL ANTICIPO
		2022-2K00802-MM-10823	2022									
3	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO "NICO" HERRERA	2022-2K00802-A-10145	2022	\$ 596,208.45	\$ 596,208.45	\$ 576,596.33	\$ 288,298.17	\$ 576,596.32	0.01	2022-2K00802-C-10515 2022-2K00802-C-11383	100.00%	
4	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA RAMON GUZMÁN GALLEGOS	2022-2K00802-A-10141	2022	\$ 596,208.45	\$ 596,208.45	\$ 576,596.33	\$ 288,298.17	\$ 576,596.32	0.01	2022-2K00802-C-10516 2022-2K00802-C-11384	100.00%	
5	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA RAYMUNDO CORDERO	2022-2K00802-A-10142	2022	\$ 596,208.45	\$ 596,208.45	\$ 576,596.33	\$ 288,298.17	\$ 576,596.32	0.01	2022-2K00802-C-10517 2022-2K00802-C-11385	100.00%	
6	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA TIERRA NUEVA	2022-2K00802-A-10144	2022	\$ 596,208.45	\$ 596,208.45	\$ 576,596.32	\$ 288,298.16	\$ 576,596.33	-	2022-2K00802-C-10518	0.00%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus rubros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M.D.F. TANIA TEPORACA ROMERO DEL HIERRO
DIRECTORA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

L.A.P. ALEJANDRA IVETT CÁRDENAS BEJARANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA